

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Невский ССЗ"

Е.Я.Кузнецов

№	Оборудование	Выдача ИТТ	Завершение тендера		Срок поставки оборудования	ПРИМЕЧАНИЯ
		План	План	Факт		
1	Пропульсия	14.09.18	05.10.2018		30.03.2019	
2	Главные двигатели	10.09.18	05.10.2018		28.06.2019	
3	Носовые ПУ	28.09.18	09.10.2018		20.09.2019	
4	ДГ	14.09.18	04.10.2018		20.06.2019	
5	АДГ	12.09.18	05.10.2018		20.06.2019	
6	Котельная термальная установка	14.09.18	03.10.2018		05.10.2019	
7	Топливоподготовка	21.09.18	16.10.2018		01.07.2019	
8	Якорно-швартовое устройство	30.09.18	19.10.2018		31.01.2020	
9	Якоря, цепи	21.09.18	31.10.2018		15.03.2020	
10	Грудовой кран	30.09.18	19.10.2018		15.10.2019	
11	Компрессоры, баллоны	21.09.18	11.10.2018		01.08.2019	
12	Рулевая машина	30.09.18	17.10.2018		01.11.2019	
13	Обтекаемый полуподвесной полубалансирный руль	30.09.18	19.10.2018		01.11.2019	
14	ГРЩ	17.09.18	18.10.2018		01.09.2019	
15	АРЩ	17.09.18	18.10.2018		01.09.2019	
16	Трансформаторы, ИБП	20.09.18	18.10.2018		01.09.2019	
17	Эжекторы	26.10.18	24.10.2018		05.09.2019	
18	Кабель	май 19	01.06.2019		01.09.2019	
19	Клюза	05.09.18	03.01.2019		22.06.2019	
20	АПС, сигнализация госпиталя	17.09.18	22.10.2018		01.09.2019	
21	Навигационное оборудование	17.09.18	30.10.2018		01.12.2019	
22	Швартовые и буксирные канаты	19.09.18	24.10.2018		01.08.2020	
23	Инсинератор	12.09.18	25.10.2018		01.11.2019	
24	Осветительное оборудование	21.09.18	23.10.2018		03.03.2020	
25	Протекторы	15.10.18	12.10.2018		30.05.2019	
26	Арматура	11.18	01.12.2018		01.04.2019	
27	Электротельферы	21.09.2018	16.10.2018		01.06.2020	

28	Средства крепления груза	21.09.2018	10.11.2018		01.10.2019	
29	Краска	27.09.2018	14.10.2018		01.10.2019	
30	Металл	01.12.2018	20.12.2018		01.12.18-01.03.19	
31	Профильный металл	01.12.2018	20.12.2018		01.12.18-01.03.19	
32	Трубы	01.12.2018	20.12.2018		28.04.2019	
33	Спасательное устройство (шлюпка, СПУ, МЭС, плоты)	30.09.18	29.10.2018		01.11.2019	
34	Дежурная шлюпка	30.09.18	29.10.2018		10.01.2020	
35	Спасательное имущество (круги, жилеты, трапы)	30.09.18	01.12.2018		01.06.2019	
36	Двери А-0, крышки, иллюминаторы	21.09.18	29.10.2018		01.12.2019	
37	Двери противопожарные, В-15	21.09.18	12.10.2018		02.02.2020	
38	Двери клинкетные	24.09.18	12.10.2018		01.10.2019	
39	Стеклоочистители	05.10.18	29.10.2018		01.03.2020	
40	Мебель жилых помещений	19.10.18	10.11.2018		04.04.2020	
41	Камбузное оборудование	15.10.18	23.10.2018		04.04.2020	
42	Санблоки	28.09.18	10.11.2018		15.09.2019	
43	Изоляция	31.10.18	10.11.2018		01.12.2019	
44	Зашивка	31.10.18	10.11.2018		01.12.2019	
45	Водоподготовка	24.09.18	16.10.2018		01.08.2019	
46	Установка обработки сточных вод	21.09.18	17.10.2018		01.08.2019	
47	СВИК	24.09.18	17.10.2018		01.08.2019	
48	ХУПК	21.09.18	17.10.2018		01.08.2019	
49	Система водяного пожаротушения	28.09.18	23.10.2018		01.08.2019	
50	Локальное пожаротушение	27.09.18	23.10.2018		01.08.2019	
51	Аэрозольное пожаротушение	31.10.18	23.10.2018		05.06.2020	
52	Углекислотное пожаротушение	28.09.18	23.10.2018		01.08.2019	
53	Спринкерная система	24.09.18	23.10.2018		01.08.2019	
54	Насосы	24.09.18	17.10.2018		01.08.2019	
55	Сепаратор НСВ	17.09.18	08.10.2018		01.08.2019	
56	ДУА	24.09.18	25.10.2018		01.08.2019	
57	Проботборники, рулетки	28.10.18	01.12.2018		01.08.2019	
58	Бокскуллеры	28.09.18	17.10.2018		01.08.2019	
59	Забортные трапы	15.11.18	30.11.2018		03.03.2020	
60	Плавающий пол	31.10.18	30.11.2018		01.12.2019	
61	АТС, ГГС, трансляционная установка	17.09.18	30.11.2018		01.09.2019	
62	ИСУ ТСС	10.11.18	30.11.2018		01.09.2019	
63	Оборудование мастерской	10.11.18	14.12.2018		03.03.2020	
64	ЭСН	06.19	14.12.2018		01.07.2019	
65	Стопора для канатов	05.09.18	20.09.2018		01.07.2019	
66	Система управления балластом	12.09.18	20.09.2018		01.07.2019	
67	крепления контейнеров	18.09.2018	29.09.2018		01.07.2019	
68	Пневмоцистерна для системы водотушения	18.09.2018	30.11.2018		01.08.2019	

69	УОБВ				01.08.2019
70	Зашивка провизионная				01.11.2019

Согласовано :

Главный строитель Бугаков П.А.

Начальник КТО Толстов А.А.

Начальник ОЗ Иванов С.В.